

per l'importo netto di €. 12.013,00 oltre €. 1.201,30 per IVA e quindi per un totale complessivo di €. 13.214,30;

Vista la fattura n° 10 del 13/12/2012, presentata dalla ditta, dell'importo complessivo di €. 13.214,30, relativa al 3° SAL;

Visto il DURC prodotto dalla ditta dalla quale si evince la regolarità contributiva;

Vista la dichiarazione resa dalla ditta ai sensi della legge 136/2010 e legge n°217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. 187/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con l'indicazione del C/C bancario ove accreditare i relativi pagamenti per i lavori in oggetto;

Vista la legge regionale 12 del 2011;

Visto il D.P.R. 207/2010

Viste le vigenti disposizioni:

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa da intendersi qui ripetuti e trascritti:

1 – di liquidare e pagare alla ditta IGS s.r.l. di Impastato Giuseppe Salvatore, Via Nobile 1, Montevago, partita IVA 02532000342 la somma complessiva di €. 13.214,30 a titolo di pagamento del 3° SAL relativo ai lavori manutenzione dell'immobile comunale Casa di Riposo per Anziani La Residenza "Frank Porcaro";

2 – di dare atto che ai fini del pagamento va utilizzato il C/C bancario presso la Cariparma, Agenzia di Basilicanova (PR) - Cod. IBAN n° IT22B 06230 658200 00035554633, indicato nella dichiarazione di tracciabilità;

3 – di imputare la somma di €. 13.214,30 per €. 3.609,22 all'int. 2010501/3 cod. impegno 749/2011 e per €. 9.605,08 all'intervento 2100301 cap. 12730 – ris. 1070, ove sono allocate le somme accreditate dall'assessorato regionale - D.A. n. 111 del 03/05/2011 - incamerate con sottoconto informatico n. 104 emesso il 12/03/2012;

4 – di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale e all'albo pretorio di questo Ente per 15 gg. Consecutivi .

L'Istruttore Tecnico

Geom. S. Morreale



Il Dirigente Area Tecnica

Arch. Giuseppe NERI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____.

L'Addetto

Il Dirigente

Orlando

Città Termale



CITTA'
VINO

Comune di Montevago

Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

N° 424

del 13/12/2012

Oggetto: Lavori di manutenzione dell'immobile comunale Casa di Riposo per Anziani La Residenza "Frank Porcaro".
Liquidazione 3° SAL alla ditta IGS di Montevago - Fattura n° 10 del 13/12/2012
CIG 44081432AE - CUP C15D10000340002.

L'anno duemiladodici il giorno tredici del mese di Dicembre nella Casa Comunale e nella sua stanza

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

Premesso

Che con atto deliberativo di G.M. n. 77 del 16/06/2011 è stato approvato il progetto rimodulato relativo ai lavori manutenzione dell'immobile comunale Casa di Riposo per Anziani La Residenza "Frank Porcaro" per l'importo complessivo di €. 36.092,22;

Che con Determina Dirigenziale n. 213 del 03/07/2012 è stato approvato il progetto di variante per l'importo complessivo di €. 36.092,22 di cui €. 29846,54 a base d'asta oltre a €. 556,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 5.689,62 per somme a disposizione;

Che alla spesa complessiva di €. 36.092,22 viene fatto fronte per €. 32.483,00 con il cofinanziamento dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica giusto D.A. n. 111 del 03/05/2011 incamerate con sottoconto informatico n. 104 emesso il 12/03/2012 e €. 3.609,22 a carico del bilancio comunale;

Che a seguito di espletamento di gara di Cottimo Fiduciario i lavori sono stati aggiudicati alla ditta IGS s.r.l. di Impastato Giuseppe Salvatore, Via Nobile 1, Montevago per l'importo netto di €. 26.721,63 con il quale è stato stipulato contratto d'appalto n. 687 di rep. del 05/11/2012;

Che la consegna dei lavori effettuata sotto riserve di legge è avvenuta in data 29/10/2012;

Preso atto della Deliberazione di G.M. n° 119 del 12/12/2012 con la quale si approva la perizia di variante e suppletiva dei lavori, autorizzando il RUP all'utilizzo delle somme del ribasso d'asta e degli imprevisti per un importo di €. 29.721,49, oltre IVA, al netto del medesimo ribasso d'asta
Visto lo stato d'avanzamento lavori n. 3 ed il relativo certificato di pagamento per lavori eseguiti

*Per il conto
Bianchi*